

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ «ДСКВ № 82»

Бузмакова Е.С.

Приказ от 13.03.2023 № 95

**ПЛАН-ГРАФИК
РАЗРАБОТКИ (ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ)
в ООПДО МБДОУ «ДСКВ № 82»
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

№	наименование мероприятия	сроки исполнения	результат	ответственный
1. Управленческие мероприятия				
1	Рабочие совещания по вопросам разработки ООПДО МБДОУ «ДСКВ № 82» в соответствии с ФОП ДО	не реже 1 раза в месяц	протокол	заведующий рабочая группа
2	Экспертиза локальных актов ДОУ в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО)	март-апрель 2023 г.	рабочая группа	отчёт и по необходимости проекты обновлённых локальных актов
3	Мониторинг РППС ДОУ	февраль-май 2023 г.	заведующий рабочая группа	аналитические справки
4	Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ООПДО МБДОУ «ДСКВ № 82» в соответствии с ФОП ДО	март-апрель 2023 г.	рабочая группа	аналитические справки
5	Педагогические советы по вопросам подготовки ООПДО МБДОУ «ДСКВ № 82» в соответствии с ФОП ДО	февраль март август 2023 г	заведующий рабочая группа	протоколы
6	Модернизация РППС в соответствии ФОП ДО	март – август 2023 г	заведующий зам.зав по АХР председатель рабочей группы	отчёт
2. Мероприятия по разработке ООПДО МБДОУ «ДСКВ № 82» в соответствии с ФОП ДО				
1	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО при подготовке ООПДО МБДОУ «ДСКВ № 82»	весь период	заведующий рабочая группа	пакет документов
2	Анализ действующей ООПДО МБДОУ «ДСКВ № 82» на соответствие ФОП ДО	апрель 2023 г	рабочая группа	аналитическая справка

3	Отбор содержания дошкольного образования для ДОУ , определение содержания образования, выбор образовательных технологий, выбор учебно-методического обеспечения	апрель-май 2023 г.	рабочая группа педагоги ДОУ	пакет документов
4	Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части ООПДО МБДОУ 2ДСКВ № 82»	апрель-май 2023 г.	рабочая группа педагоги ДОУ	пакет документов
5	Разработка алгоритма применения в ООПДО МБДОУ «ДСКВ № 82» федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	апрель 2023 г.	рабочая группа	документ чек-лист
6	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) воспитанников и родителей (законных представителей) для проектирования ООПДО МБДОУ «ДСКВ № 82» в части, формируемой участниками образовательных отношений	март-май 2023 г.	рабочая группа педагоги ДОУ	анкетирование опросные листы аналитические справки
7	Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений	май-июнь 2023 г	рабочая группа	содержание части , формируемой участниками образовательных отношений
8	Подготовка проекта ООПДО МБДОУ «ДСКВ № 82» в соответствии с ФОП ДО	июнь-июль 2023 г.	рабочая группа педагоги ДОУ (по необходимости)	проект ООПДО МБДОУ «ДСКВ № 82»
9	Рассмотрение проекта ООПДО МБДОУ «ДСКВ № 82» на заседании установочного педагогического совета	август 2023 г	рабочая группа	протокол
10	Корректировка (по необходимости) проекта ООПДО МБДОУ «ДСКВ № 82» с учётом замечаний и предложений	август	рабочая группа	актуализированная ООПДО МБДОУ «ДСКВ № 82»
11	Утверждение ООПДО МБДОУ «ДСКВ № 82»	август	заведующий	приказ
3.Методическое сопровождение				
1	Разработка методических материалов по сопровождению реализации ФОП ДО	апрель-август 2023 г	рабочая группа	методические материалы
2	Организация для педагогических	весь период	рабочая группа	рекомендации

	работников консультационной помощи по вопросам внедрения ФОП ДО			памятки консультации
3	Подготовка банка обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП ДО	весь период	рабочая группа	электронный кейс
4. Информационное обеспечение				
1	Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет	весь период	зам.зав по АХР	скоростной доступ в Интернет
2	Ведение электронного документооборота	весь период	педагогический коллектив	информационная обеспеченность
3	Создание методического банка «Методы педагогической работы по реализации ФОП ДО»	март – август 2023 г	рабочая группа	документ
4	Создание методического банка «Методы педагогической диагностики»	март-август 2023 г	рабочая группа	документ
5	Разработка плана-графика КПК педагогических работников по ФОП ДО	май 2023 г.	старший воспитатель	план
6	Размещение ООПДО МБДОУ «ДСКВ № 82» на официальном сайте ДОУ	не позднее 31 августа 2023 г.	старший воспитатель	информация на сайте
7	Родительские собрания, посвященные внедрению ФОП ДО	апрель август 2023 г	рабочая группа педагоги ДОУ	протоколы